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一、項目概況
 
項目名稱：“叢生”——海峽兩岸交流品牌活動
項目時間：2020年9—11月
項目地點：中國杭州

執行單位：中國美術學院藝術管理與教育學院

專案負責人：陳子勁  中國美術學院藝術管理與教育學院副教授
專案組成員：沈浩  中國美術學院副院長
                        黃駿  中國美術學院藝術管理與教育學院院長
                        江河  中國美術學院港澳臺辦主任
                        單增  中國美術學院藝術管理與教育學院副院長
                        王穎穎  中國美術學院港澳臺辦副主任
專案執行組：曾曉崳  中國美術學院藝術管理與教育學院網路美育教研室主任
                        文思  中國美術學院藝術管理與教育學院博士生
                        劉洋  中國美術學院藝術管理與教育學院博士
                        和文朝  中國美術學院藝術管理與教育學院特聘專家
                        葉歡瑤  中國美術學院藝術管理與教育學院項目特聘員(GoldsmithsUoL碩士)
                        劉夏可  中國美術學院藝術管理與教育學院研究生
專案參加人員：根據參與院校商議待定
二、項目主旨
 
本專案以社區互動藝術為主要形式，邀請臺灣各藝術院校師生與中國美術學院師生聯合浙江省在陸臺胞，共同參與美育社群建設、共辦主題展覽等藝術活動；三方共建文化沙龍，共同探討文化價值觀與未來發展的新圖景。
項目將以地域親緣到中華文明共用為基石，進而形成海峽兩岸的社區美育共建和藝術院校深入交流的長效機制，使本次活動更具獨特的社會意義和學術價值。
 

三、專案擬開展的系列社區藝術活動
      1.主題創作與展覽
      主題：“聯結 / 叢生”
         時間：2020年10-11月（作品創作時間：9-10月，展覽時間待定）
         地點：浙江省境內（具體空間待定）
         參與者：在浙台商、中國美術學院和臺灣各藝術院校師生、在陸台籍藝術家
         創作方案概述：
      a.由在浙臺胞個人自願提供未經藝術加工的原始材料，如在浙台商所經營企業的相關產品或物料，或飽有情感的圖像、豐富內容的敘事等個人珍物，內容和數量與在浙臺胞商議;
      b.由中國美術學院師生、臺灣各藝術院校師生、或在陸台籍藝術家，對所提供的材料進行主題化創作，成為社群共建的藝術作品；
    c.參加創作的師生專業方向和人數，由中國美術學院與臺灣各藝術學院共同協議後確定；
        d.創作所需材料和所創作的作品均由郵寄或郵件方式進行（此方法不受疫情影響）；
        展覽預設方案：
        a.展覽開幕時間暫定在11月中旬；
      b.展覽可在中國美術學院美術館或某台商企業空間舉辦，也可在其他合適的藝術空間進行；
        c.如疫情平伏將邀請兩岸的創作者參加開幕式;
     d.如受疫情影響，展覽開幕及作品展示均線上上舉行。
 
     2.社區美育
     因疫情防預需要，暫由我院學生根據情況不定期小範圍展開。

         3.文化沙龍
     時間：2020年10月起定期舉辦，具體時間另議
        地點：浙江省境內+線上
       參與者：在浙臺胞與臺灣和大陸藝術家、作家、學者
       概述：我們將在“聯結 / 叢生”主題創作與展覽的活動基礎上，選擇邀請在浙臺胞與臺灣和大陸藝術家、作家、學者共同線上，以文化沙龍的方式，通過講述個體生長與文化生成的感受，深入探討文化認同與社群構建、文明共用與社區共建的意義，進而共同探討文化價值觀與未來發展的關係。
        文化沙龍將以線下+線上的形式舉行，每年根據情況舉辦3～4期（或者更多期），一期一主題，每期參加人數3～5人。
     注：此案可能同時授邀兩岸藝術家、作家以臺胞個人口述史為原始素材，進行藝術和文學作品創作。
      預設的方案：
    1.線上+線下沙龍：在疫情可控的情況下，選擇具有濃郁人文氣息的戶外或室內空間，線下邀請1-2位參加過以上活動的臺胞，1-2位大陸藝術家、作家、學者，線上邀請1-2位臺灣藝術家、作家、學者，組成沙龍嘉賓，在預設的主題下展開交流。
        2.線上沙龍：在疫情嚴峻的情況下，所有沙龍嘉賓都通過網路線上上展開交流。
        3.線下沙龍：在正常情況下，所有沙龍嘉賓共聚一個實地空間展開交流。
     
注：為了確保本專案順利開展，更加有效的開展和維護長效機制的建設，此專案特別設計和建設了網路傳播平臺。


四、項目的長效機制建設
 
     本專案是基於前期系統的質性訪談、田野調研，形成社會藝術系列活動的策劃與實施。通過主題創作展覽和文化沙龍等內容的開展，並對項目進行週期性的調整和優化，形成以自然年1年為週期的活動。
      通過此專案的充分開展，同步構建“兩岸藝術教育院校聯盟”，建立兩岸藝術院校深入交流的長效機制。
     隨著在浙臺胞美育社群的漸趨完善，本項目將進一步突出該平臺的服務導向，為臺胞的各類美育需求提供品牌推廣、人才輸送、平臺搭建等服務，從而建設獨具特色的社會美育長效機制。
       


五、 專案實施計畫
 
● 調研階段（2020年8月）
  通過系統化的質性訪談、田野調研，針對臺胞的美育需求，進一步細化活動中創作、展覽、沙龍等方案，徵詢意見並完善活動內容；
 
 ● 活動方案完善與籌備階段（2020年9月）
     展開展覽作品的徵集與創作，啟動在浙臺胞美育社群建設；同步策劃沙龍主題，規劃受邀嘉賓名單，設計文化沙龍平臺。

● 方案實施與成果呈現階段（2020年10—11月）
     開辦文化沙龍；舉辦“聯結 / 叢生”主題展覽；簽署“兩岸藝術教育院校聯盟”協議，形成兩岸藝術院校交流長效機制。
 
 ●專案評估、總結與展望計畫階段（2020年12月）
     評估專案成效，總結成果與問題，形成相應報告；完成相關成果編輯與出版；改善並設計可持續的拓展計畫。


六、專案預期成果 


1.通過對在浙臺胞的深入調研，形成共同創作作品和文化沙龍等交流活動，共建社會美育促進文化認同建設的有效模式；
2. 通過活動構建“兩岸藝術教育院校聯盟”，簽署校級合作交流協定，建立兩岸藝術院校交流長效機制；
3. 利用本次項目契機，建設高水準的網路傳播與交流平臺，為長期展開與臺胞的交流活動，提供更加有效的線上工作空間；
4. 組織線上、線下展覽及相關活動傳播，出版相關成果，形成長效影響；
5. 申報、達成縱向與橫向課題，提高專案的學術價值。




